

数据获取

2024-06-04 12:28 - 守玉 杨

状态:	新建	开始日期:	2024-06-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	树斌 韦	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
拉取检验，检查数据			