

手麻7.13需求

2023-08-09 14:41 - 靳乐 靳

状态:	已解决	开始日期:	2023-08-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-28
指派给:	刘琦 刘	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2023-08-22 13:42 - 靳乐 靳
- 指派给 从 靳乐 靳 变更为 刘琦 刘
#2 - 2023-08-24 14:49 - 时启超 时
- 计划完成日期 从 2023-08-11 变更为 2023-08-25
- 开始日期 从 2023-08-10 变更为 2023-08-23
#3 - 2023-08-24 14:53 - 时启超 时
- 计划完成日期 从 2023-08-25 变更为 2023-08-26
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 预期时间 从 0.00 小时 变更为 24.00 小时
#4 - 2023-08-24 14:53 - 时启超 时
- 计划完成日期 从 2023-08-26 变更为 2023-08-28
#5 - 2023-08-28 09:32 - 刘琦 刘
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

文件

泗阳县第一人民医院手麻系统需求申请单-20230712.docx	163 KB	2023-08-09	靳乐 靳
----------------------------------	--------	------------	------