

手麻系统 - 功能 #984

吉安CA对接

2024-05-30 11:24 - 靳乐 靳

状态:	新建	开始日期:	2024-05-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	树斌 韦	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
CA对接			

历史记录

#1 - 2024-05-31 15:03 - 靳乐 靳

- 预期时间 从 32.00 小时 变更为 24.00 小时

#2 - 2024-05-31 18:23 - 树斌 韦

- % 完成 从 0 变更为 50

后端接口以及基本完成，后续需前后端及第三方联调测试