

康复床项目 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
298	支持	已解决	普通	调试样式机	崔显昭 崔	2023-06-02 16:57
283	支持	已解决	普通	接待设计公司的客户沟通头枕设计的问题	崔显昭 崔	2023-05-31 16:41
279	支持	已解决	普通	测量不同型号护腰，护胸护具的尺寸以及数量	崔显昭 崔	2023-05-30 09:35
278	支持	已解决	普通	客户演示	崔显昭 崔	2023-05-30 09:34
260	错误	已解决	普通	安装腋下支撑杆	崔显昭 崔	2023-05-26 15:08
259	支持	已解决	普通	安装拉力传感器	崔显昭 崔	2023-05-26 15:08
258	支持	已解决	普通	测试康复床能否正常使用	崔显昭 崔	2023-05-26 15:08
257	错误	已解决	普通	腋下支杆的上面白色盖板切割加工并安装	崔显昭 崔	2023-05-26 15:08
256	支持	已解决	普通	编写投标的对比文档	崔显昭 崔	2023-05-26 15:08