重症系统质控问题

2023-09-01 10:11 - 程健庭 程

状态:	已关闭	开始日期:	2023-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘琦 刘	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
现在 Apache2 评分评了之后 质控分析的列表 没统计上 , 质控这一块需要梳理一下 另外 , 把 “ 死亡例数 ” 改设在 “ 转出情况 ” 一栏			

历史记录

#1 - 2023-09-01 10:42 - 时启超 时

- 指派给 被设置为 刘琦 刘

#2 - 2023-09-01 11:57 - 刘琦 刘

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2023-10-19 16:47 - 程健庭 程

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭